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1. Projektumfeld

1.1. Was soll getan werden?

Entwickelt werden soll ein offline Preisanfrage Tool fiir die AuBendienstmitarbeiter der Pepperl+Fuchs
GmbH, welches den Verkauf und die Angebotserstellung erleichtern soll. Dies alles findet im Rahmen
eines Software Engineering Projekts der Hochschule Mannheim statt.

1.2. Unter welchen Umstinden?

Der Zeitraum fir die Erstellung beginnt am 27.3.07 mit einem Kick-Off-Meeting und endet am 14.6.07
mit dem Final Review bei Pepperl+Fuchs GmbH Mannheim. Fiir dieses Projekt werden 6 Mitarbeiter zur
Verfligung gestellt, welche eine wéchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden haben. Von dieser Zeit
werden Workshops, Kundengesprache und sonstige Vorlesungen abgezogen. Die ungefdhre Restzeit
pro Woche betragt ca. 35 Stunden.

2. Machbarkeitspriifung

unter diesem Punkt finden sich alle Untersuchungen die gemacht wurden.

2.1. technische Machbarkeit

2.1.1. XML-Parser
Die zur Verfligung stehenden Daten der Pepperl+Fuchs GmbH werden in XML-Files Gbergeben. In Java
gibt es zwei standardisierte Moglichkeiten XML-Files einzulesen. Den DOM-Parser und einen SAX-Parser.

Nach ausfiihrlichen Untersuchungen wurde Aufgrund der Geschwindigkeitsvorteile der SAX-Parser zum
einlesen getestet (freie Bibliothek).

Eine kleine Testapplikation verrichte das Einlesen eines gegeben XML-Files, welches ohne Probleme
funktionierte.

2.1.2. PDF-Export

Die entstehende Produktkonfiguration soll in ein PDF-File exportiert werden kénnen, von wo es
gedruckt wird.

Fir den PDF-Export wurde iText 2.0.2 (LGPL-Lizenz) verwendet und testet.

Ergebnis war ein einfaches PDF-File, welches vorgegebene Daten beinhaltet und gespeichert, welches
ohne Probleme funktionierte.
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2.1.3. DOM-Parser

Da alle Einstellungen und Produktkonfigurationen in XML-Form gespeichert werden miissen, wurde sich
hierfir fur DOM entschieden.

Die Package heiRt org.w3c.dom und wird von java.sun.com zur Verfligung gestellt.

Die Application konnte ein XML-File erstellen, welches alle Gibergebenen Daten enthielt und Well-
Formed war.

2.1.4. GUI-Prototyp
Fir die graphische Oberflache wurde eine Entscheidung zwischen RCP und Swing bendtigt. Aufgrund
der guten Erfahrung und Kenntnisse bzgl. Swing wurde dies gewahlt.

Ein Prototyp wurde erstellt und dem Kunden vorgestellt (Email Vorstellung). Da dieser groRtenteils
damit zufrieden war, wurde entschieden eine, dass es moglich ist, eine GUI zu erstellen, die den
Kundenwiinschen entspricht.

2.2. Verfiigbarkeit von Ressourcen

Fir die komplette Projektzeit stehen 6 Mitarbeiter fest und nur fiir dieses Projekt zur Verfiigung. Nach
dem schatzen der Arbeitspakete und der Zuteilung der Ressourcen (MS Projekt), wurde eine
Machbarkeit festgestellt. Jeder Mitarbeiter steht ca. 35 Stunden pro Woche fiir das Projekt zur
Verfligung.

Ein Raum steht fir die gesamte Projektzeit zur Verfliigung und ist von morgens 8:00 bis abends 18:00 fiir
die Teammitglieder zuganglich. Dieser beinhaltet flr jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz (PC) mit
Internetzugang.

Bendtigte Software kann teilweise kostenlos von Herrn Kéhler bezogen werden. Desweiteren wird auf
Freeware zugegriffen.

2.3. Organisatorische Umsetzung

Die Organisation Projektintern erfolgt (iber einen Projektleiter, der zu jeder Zeit volle Ubersicht bzgl. des
Projektstatuses hat. Alle Arbeitspakete werden von ihm vergeben und verwaltet. Falls Verzégerungen
eintreten ist dieser sofort zu informieren.

Aufgrund dieser zentralen und eindeutigen Ansprechstelle fiir alle Teammitglieder, entstehen kurze
Kommunikationswege und klare Anweisungen. Dadurch steht mehr Zeit fiir die eigentlich Arbeiten zur
Verfligung.
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3. Risiken

3.1. Risikomanagement
Das Risikomanagement wurde separat durchgefiihrt und festgehalten. Alle genaueren Spezifikationen

kdnnen dort nachgelesen werden.
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